

Бр. 404-23/16

02 MAR 2017<sup>20</sup> год.

Назив наручиоца:

Општина Рача

Адреса наручиоца:

Карађорђева 48, 34210 Рача

Интернет страница наручиоца:

www.raca.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

**За добра и услуге:** опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,  
**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова,  
ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на изради и опремању експлоатационог бунара Б1А за потребе водоснабдевања  
општине Рача општина Рача, ОРН 45240000

Првобитна вредност уговора:

6.373.025,00 без пдв-а

Измењена вредност уговора:

6.373.025,00 без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или  
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора налази се у члану 6. основног Уговора. Наручилац Општина Рача након отвореног поступка са објављивањем позива за подношење понуда је закључила Уговор бр. 404-23/2016-IV-00 од 26.12.2016.године са извођачем Носилац посла доо "Хидрогеоцентар Лештане", Саве Ковачевића број 63, са члановима групе Миланић за извођење радова на изради и опремању експлоатационог бунара Б1А . Уговорени рок тече од увођења Извођача у посао и уговорен је у трајању од 60 дана , а извођач је уведен у посао дана 11.01.2017 године, тако да Уговорени рок истиче 11.03.2017 године. У складу са разлозима за продужење Уговореног рока наведених у члану 6 , Извођач се дописом број 018-04/17 од 27.02.2017 у року из члана 6 обратио Наручиоцу да се уговорени рок продужи за 46 календарских дана односно до 27.04.2017 године из разлога неповољних временских услова о чему је уредно обавештен и Надзорни орган. Из горе наведених разлога Наручилац се сагласио да се уговорени рок продужи за 46 календарских дана , односно до 27.04.2017 године

Остале информације:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Рача  
Председник општине  
РАЧА