

Бр. 404-22/2016-IV-00

14-03 2017 год
Р Назив наручиоца:

Општина Рача

Адреса наручиоца:

Карађорђева 48, 34210 Рача

Интернет страница наручиоца:

www.raca.rs

Врста наручиоца:

Градска и општинска управа

Врста предмета:

Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,**За радове:** природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на инвестиционом одржавању амбуланте у насељеном месту Ђурђево, општина Рача, ОРН45454000, радови на реконструкцији

Првобитна вредност уговора:

3.923.177,68 без пдв-а

Измењена вредност уговора:

4.119.336,56 без пдв-а

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Основ за измену Уговора налази се у члану 20 основног Уговора. Наручилац Општина Рача након отвореног поступка са објављивањем позива за подношење позива је закључила Уговор бр. 404-22/2016-IV-00 од 26.12.2016. године са добављачем доо "Шиге" Рача, Карађорђева бр.7 за извођење радова на инвестиционом одржавању амбуланте у Ђурђево. Са истим извођачем је дана 23.02.2017. године закључен Анекс 1. бр.404-22/2016-IV-00 од 23.02.2017. године, којим је продужен уговорени рок без измене уговорене цене по основном Уговору. Сагласно члану 15. и 16. основног Уговора извођач радова је доставио стручном надзору и инвеститору на контролу и мишљење преглед непредвиђених радова као и преглед изведених радова (мањак радова) на инвестиционом одржавању амбуланте у Ђурђево. Непредвиђени радови се односе на радове-преградног зида, (из табеле непредвиђени радови позиција 1), унутрашњи развод воде (позиција 2.1), завршни слој фасаде (позиција 3.2), завршни слој фасаде, сокла (позиција 3.4). Вредност непредвиђених радова износи 273.030,00 динара без пдв-а. Наиме, ради се о непредвиђеним радовима који је стручни надзор прихватио као и наручилац из разлога што су се на лицу места појавили као неопходни за извршење уговорених радова у функцији целовитог завршетка извођења радова, као последица околности у току извођења радова. Уговорена вредност радова износи 3.923.177,68 без пдв-а. Укупно сабрана одступања од уговорених количина на лицу места (мањак радова) износи 78.377,04 динара. Из горе наведеног разлога, укупна вредност радова коју је потребно Уговорити по односу одступања за непредвиђене радове са урачунатим мањком радова, износи 196.158,88 динара без пдв-а. Укупна вредност радова коју је потребно уговорити износи 4.119.336,56 без пдв-а.

Остале информације:

Члан 20. основног Уговора, бр. 404-22/2016-IV-00 од 26.12.2016. године закључен између општине Рача и добављача доо "Шиге" Рача, Карађорђева бр.7

