



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-19/2018-III-01
Дана: 25.06.2018 године
Р а ч а

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке број 7/2018 на реконструкцији моста "Градиште" на кп.бр. 3489 и 1982/2 К.О. Вишевац

О Д Л У К У
о измени Уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци за извођење радова на реконструкцији моста "Градиште" на кп.бр. 3489 и 1982/2 К.О. Вишевац број 404-19/2018-III-01 закључен између Наручиоца Општине Рача и извођача радова Предузеће за производњу промет и услуге „Ruki Соор“ д.о.о са седиштем у Сладају ул. / бр. / , ПИБ 103229839 кога заступа директор Саша Мирковић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе Грађевинско привредно друштво «Николић» д.о.о са седиштем у Краљеву ул.Ратинска бр. 15, ПИБ101250823

Уговор из става 1. Одлуке мења се

- 1) У складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама чланом 21. и 22.Уговора врши се допуна члана 3. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање вишкова радова у вредности од 1.548.200,00 динара без пдва, односно 1.857.840,00 динара са пдв-ом
- 2) У складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама чланом 21. и 22.Уговора врши се допуна члана 5 који се односи на рок за завршетак радова од 20 календарских дана за реализацију вишкова радова који су наведени у образложењу и обрачуну извођача радова, са којима је сагласан надзорни орган

У осталим деловима Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији моста "Градиште" на кп.бр. 3489 и 1982/2 К.О. Вишевац број 404-19/2018-III-01 остаје непромењен.

Образложење

Дана 15.06.2018 године захтевом број QZ-4.2.1 за продужење рока за извођење радова и признавање вишкова радова Општини Рача обратио се Извођач радова „Ruki Соор“ д.о.о као представник групе извођача. У захтеву су описани вишкови радова и приложен је и преглед вишкова и тражен је продужетак рока за извођење радова за 20 календарских дана. Са наводима у поменутом захтеву, и вишковима радова сагласан је и Надзорни орган .

У члану 21. и 22. Модела Уговора као делу конкурсне документације за јавну набавку број 7/2018 као и Уговору о извођењу радова на реконструкцији моста "Градиште" на кп.бр. 3489 и 1982/2 К.О. Вишевац број

404-19/2018-III-01 од 21.03.2018 године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке предвиђене су околности у којима у складу са горе наведеним чланом може доћи до измене Уговора односно у складу са чланом 115. Закона

Имајући у виду да је дошло до повећања обима радова, појаве вишкова односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и члановима 21. и 22. Уговора, као и да је вредност вишкова радова 1.548.000,00 динара без пдва што је 8,62 % од вредности Уговорене основним Уговором доноси се Одлука о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву

Обрадила:
Стевановић Јелена

Стевановић Јелена

Председник општине Рача
Ненад Савковић



Ненад Савковић