



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-44/2018-III-01
Дана: 11.01.2019 године
Р а ч а

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке **услуга** израде техничке документације за изградњу градске саобраћајнице ГС I-3 Обилазнице број 404-44/2018-III-01

О Д Л У К У о измени Уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци услуга израде техничке документације за изградњу градске саобраћајнице ГС I-3 Обилазнице број 404-44/2018-III-01 закључен између Наручиоца Општине Рача и Добављача –група понуђача **Привредно друштво / носилац посла** Хидропројектсаобраћај, д.о.о, ул.Веле Нигринове бр 16а ПИБ 100280885, матични број 07422768 члан групе Институт ИМС а.д., Београд, ул. Булевар Војводе Мишића бр. 43. ПИБ 100223617 , матични број 07008139; које заступа директор др. Венцислав Грабулов ,дипл. инж.члан групе Еврогеоматика д.о.о, Београд ул. Војводе Тозе бр. 13, ПИБ 100205330, матични број 17355074; које заступа директор Југослав Бељин члан групе Standars invest group d.o.o Београд ул. Сазанова бр. 6 ПИБ 103345342 , матични број 17544136 ; које заступа директор Бранко Борисављевић, дипл.инж.електротехнике, заведен код Добављача под бројем 333 од 03.07.2018 године

Уговор из става 1. Одлуке мења се

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама чланом 18 .Уговора врши се допуна члана 4 који се односи на рок за израду пројектно техничке документације од 60 календарских дана за реализацију Уговора који су наведени у образложењу односно у захтеву Добављача број 699 од 21.12.2018 године.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци израде техничке документације за изградњу градске саобраћајнице ГС I-3 Обилазнице број 404-44/2018-III-01 остаје непромењен.

Образложење

Дана 21.12.2018 године захтевом број 699 тражен је продужетак рока за израду пројектно техничке документације за 60 календарских дана. Са наводима у поменутом захтеву, сагласан је Наручилац, јер су захтевом за продужење рока наведене објективне

околности на које се није могло утицати.

У члану 18. предметног Уговора Наручилац може дозволити измене током трајања уговора, на основу образложеног писаног захтева Добављача, из разлога на које Добављач није могао утицати, сходно члану 115. став 2. ЗЈН.

Имајући у виду да је рок за израду пројектно-техничке документације спада у битне елементе Уговора а да су разлози за горе наведено објективни и предвиђени у конкурсној документацији и Уговору као да и сам Добављач није одговоран за кашњење у реализацији Наручилац доноси Одлуку о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву

Обрадила:

Стевановић Јелена

Стевановић Јелена



Председник општине Рача
Ненад Савковић

Ненад Савковић