



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА РАЧА  
Општинска управа  
Број: 404-89/2019-III-01  
Дана: 26.05.2020 године  
Р а ч а

На основу члана 115 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15 ) у поступку јавне набавке број 23/2019, извођење радова на уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача, Наручилац доноси:

### **О Д Л У К У** **о измени Уговора о јавној набавци**

**МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци за извођење радова на уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача, број 404-89/2019-III-01, закључен између Наручиоца Општине Рача и извођача радова Носилац посла Гео пројект см д.о.о. са седиштем у Сремској Митровици ул. Променада бр.14 ПИБ104910987 кога заступа Мирослав Мирковић (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе АД Водопривреда Смедеревска Паланка са седиштем у Смедеревској Паланци, ул.Вука Караџића бр.17, ПИБ 101409322**

Уговор из става 1. Одлуке мења се :

У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 20. Уговора врши се допуна члана 5. који се односи на рок за завршетак радова од 20 календарских дана за реализацију радова који су наведени у образложењу Извођача радова од 18.05.2020 године, са којима је сагласан надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци на уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача број 404-89/2019-III-01 остаје непромењен.

### **Образложење**

Дана 18.05.2020 године захтевом за продужење рока за извођење радова, обратио се Извођач радова „ Гео пројект СМ д.о.о као представник групе Извођача, са образложењем да се радови нису могли изводити према утврђеној динамици услед околности које су наступиле у земљи а изазване су епидемијом корона вируса. Са разлозима у захтеву сагласан је надзорни орган Инвеститор и Канцеларија за управљање јавним улагањима.

Члан 115. став 2. ЗЈН утврђује се да након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цена и **других битних елемената Уговора из објективних разлога** који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У члану 20. Модела Уговора као делу конкурсне документације за јавну набавку број 23/2020, као и Уговору о извођењу радова на уређењу водотокова другог реда на територији општине Рача, број 404-89/2019-III-01 од 29.01.2020 године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке предвиђене су околности у којима у складу са горе наведеним чланом може доћи до измене Уговора.

У члану 6. Уговора утврђени су разлози за обуставу радова. У случају обуставе радова која се евидентира у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни за завршетак радова.

У члану 20. Уговора утврђено је да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче.

Наручилац доноси Одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената Уговора у складу са чланом 115. Закона

Имајући у виду да је дошло до промене битних елемената Уговора као што је рок за завршетак радова односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и чланом 20. доноси се се Одлука о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву

Обрадила:

Стевановић Јелена



Председник општине Рача  
Ненад Савковић

