



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Општинска управа
Број: 404-87/2019-III-01
Дана: 18.05.2020 године
Р а ч а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) у поступку јавне набавке, број 24/2019, Извођење радова на инвестиционом одржавању пута у селу Вишевац у општини Раца – засеок Радуловац, председник општине Раца доноси:

О Д Л У К У
о измени Уговора о јавној набавци

МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци за извођење радова на инвестиционом одржавању пута у селу Вишевац у општини Раца – засеок Радуловац, број 404-87/2019-III-01, закључен између Наручиоца Општине Раца и Привредног друштва/носилац посла Предузеће за путеве Крагујевац Ул. Танаска Рајића бр. 16, ПИБ 101317830, матични број 07165897, рачун број 275-0010226819046-85 код банке ОТП банке, које заступа директор Љубиша Живковић

Уговор из става 1. Одлуке мења се

- 1) У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама и чланом 17. став 3. Уговора врши се допуна члана 2. која се односи на вредност радова, тако што се утврђује постојање вишкова радова у вредности 886.536,00 динара без пдв-а, односно 1.063.843,20 са пдв-ом, а на основу образложења и обрачуна Извођача радова са којима је сагласан Надзорни орган.

У осталим деловима Уговор о јавној набавци на извођењу радова на инвестиционом одржавању пута у селу Вишевац у општини Раца – засеок Радуловац, број 404-87/2019-III-01, остаје непромењен.

Образложење

Дана 07.05.2020 године захтевом број 06-758/1 за признавање вишкова радова, обратио се Извођач радова „Предузеће за путеве Крагујевац“. У захтеву су описани

вишкови радова

и приложен преглед вишкова. Са вишковима у поменутом захтеву, сагласан је и Надзорни орган.

Члан 115. став 1. Закона о јавним набавкама утврђује да наручилац може након закључења Уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора, не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

У ставу 2. истог члана утврђује се да након закључења Уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цена и других битних елемената Уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, Уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У ставу 3. истог члана утврђује се да лимити из претходног става не односе на вишкове радова.

У члану 6. и 17. Модела Уговора као делу конкурсне документације за јавну набавку, број 24/2019, као и Уговору о радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, број 404-87/2019-III-01 од 05.02.2020 године, који је закључен по окончању поступка јавне набавке предвиђене су околности у којима у складу са горе наведеним чланом може доћи до измене Уговора. У члану 17. Уговора утврђено је да Наручилац може, након закључења основног Уговора без спровођења поступка јавне набавке, да уколико се појави потреба за извођењем вишка радова, Извођач је дужан да о томе одмах обавести стручни Надзор и да утврђени вишкови радова представљају основ за измену Уговора. Наручилац доноси Одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената Уговора у складу са чланом 115. Закона

Имајући у виду да је дошло до повећања обима радова, појаве вишкова, односно да су наступиле околности предвиђене чланом 115. Закона и члан 6. и 17. Уговора, као и да је вредност вишкова радова 886.536,00 динара без пдва што је 9.99 % од вредности уговорене основним Уговором, доноси се Одлука о измени Уговора о јавној набавци као у диспозитиву.

Обрадила:

Стевановић Јелена



Председник општине Рача

Ненад Савковић